

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
 «Будановская средняя общеобразовательная школа  
 имени Героя Советского Союза М.В.Грешилова»  
 Золотухинского района Курской области  
 306040, Курская область, Золотухинский район, д. Будановка, ул. Советская, 21  
 тел.: 8 (471 5 1) 5-41 -66, (e-mail): zolotuhino171@mail.ru

УТВЕРЖДЕНО  
 ПРИКАЗОМ ДИРЕКТОРА  
 Приказ № 9/1 от 09.01.23 г.

**КОМПЛЕКС МЕР (ДОРОЖНАЯ КАРТА)  
 ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО СОЗДАНИЮ И  
 ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-  
 НАУЧНОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ  
 «ТОЧКА РОСТА»**

№п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	<p><b>Организационные мероприятия по созданию «Точки Роста»</b>                      Приказ директора                      1.1 Правовое обеспечение создание и функционирования центра:                      - издание приказа о создании центра;                      -назначение руководителя центра;                      -утверждение дорожной карты по созданию и функционированию работы центра;                      - утверждение медиаплана по информационному сопровождению центра «Точка роста»;                      -утверждение положения о деятельности центра;                      1.2 Разработка и утверждение должностных инструкций для работников центра.</p>	Администрация ОО	Приказ директора	Январь 2023
2.	Создание странички на сайте школы «Точка роста»	Сойников А.С.	Наличие странички на сайте школы «Точка роста»	Январь 2023
3.	Согласование и утверждение типового проекта дизайна и зонирования Центра	Администрация ОО	проект	Январь 2023

4.	Согласование перечня оборудования Центра	Администрация ОО	Извещение о проведении закупок	Не позднее 15 февраля-2023
5.	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центров по статьям расходов	Администрация ОО	Перечень оборудования	Не позднее 15 февраля-2023
6.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра «Точка роста»	Учителя	Свидетельство о Май- октябрь повышении квалификации	Май-октябрь
8.	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур; - проведение "косметического" ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем "Точка роста"	Администрация ОО	Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования	Май- август 2023
9.	Фотомониторинг по приведению площадки Центра «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Администрация ОО	По форме	25.08.2023
9.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Учителя	Приказ о зачислении обучающихся	Сентябрь
10.	Открытие Центра в единый день открытий	Администрация ОО	Информационное освещение в СМИ	15 сентября
11	Формирование штатного расписания центра.	Директор	Приказ	Май-июль

Директор школы



*Ю.А. Каледина*  
Ю.А.Каледина